

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

H. de Haes

BEL/MOB

Telefoonnummer 06 108 87654

hugo.de.haes@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Verbinding A8-A9: Wijzigingsovereenkomst III

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende besluit:

“Wijzigingsovereenkomst III planstudiefase fase 1, begroting en marktbenadering ten behoeve van de Verbinding A8-A9” over de looptijd aan te gaan met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest;

Inleiding

In januari 2014 zijn de partijen provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, een samenwerkingsovereenkomst (SOK) Verbinding A8-A9 aangegaan. Doel hiervan was het opstellen van een planstudie, het komen tot een sluitende begroting, het bepalen van een voorkeur voor de wijze van marktbenadering en het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming, zodanig dat daarna kan worden overgegaan naar de planuitwerkingsfase. Om te voorkomen dat de overeenkomst eeuwigdurend doorloopt was in deze overeenkomst een einddatum opgenomen. Omdat de beoogde resultaten van het project niet voor het einde van de doorlooptijd bereikt zijn, werd de doorlooptijd via een tweetal Wijzigingsovereenkomsten eerder al verlengd naar 31 december 2022. Op deze datum zal het beoogde projectresultaat echter niet zijn behaald.

Wijzigingsovereenkomst III

Met de nu voorliggende wijzigingsovereenkomst III wordt primair alleen de looptijd aangepast, en wel tot 31 december 2026. Daarnaast zijn enkele overwegingen geactualiseerd naar de stand van het project.

Verzenddatum

14 DEC. 2022

Kenmerk

1939427/1939435

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Stand van zaken

Op 31 januari 2022 werd het landschapsplan vastgesteld door Provinciale Staten. Dit plan gaat uit van een pakket van 40 maatregelen, waarmee het mogelijk is de weg aan te leggen, de Stelling van Amsterdam te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen. De provincie heeft het landschapsplan aan de minister van OCW gestuurd, die het heeft aangeboden aan UNESCO. Naar verwachting wordt het landschapsplan behandeld tijdens het Werelderfgoed Comité in juni/juli 2023.

De investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase. Daarom zullen wij het initiatief nemen om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. Daarbij gaan wij in gesprek met onze regionale partners en ook met het Rijk.

Besluitvorming

De wijzigingsovereenkomst is via de leden van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 parallel voorgelegd aan de andere partijen. Gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland gaan de wijzigingsovereenkomst III in 2022 aan. Daarmee wordt voorkomen dat de samenwerkingsovereenkomst verloopt. De overige partners leggen het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst eerst voor aan de gemeenteraad. Dat vindt plaats na 31 december 2022. Na instemming van de gemeenteraad zullen zij met terugwerkende kracht ondertekenen. Deze procedure is in lijn met de wijze waarop Wijzigingsovereenkomst II in 2019 is aangegaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
R.M. Bergkamp



voorzitter
A.Th.H. van Dijk

4 bijlage(n)

- Wijzigingsovereenkomst III
- Wijzigingsovereenkomst II
- Wijzigingsovereenkomst
- Samenwerkingsovereenkomst