

Voortgangsrapportage 2023

Spaarnwoude Park

Rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden



IJkmoment: 30 oktober 2023, t.b.v. Najaarsrapportage 2023



Spaarnwoude
Park

Tabel titel 1

Actielijn	Project	Loopt volgens planning	Wat hebben we daarvoor gedaan?	Omschrijving project	Beschikbaar budget proces- en projectbegeleiding	Raming proces- en projectbegeleiding 2023
1.1	Fort Benoorden 		- Keuze voorkeurskandidaat herontwikkeling Kwartiermaker (realisatie hotel, museum en kampeer- en werkplekken munitiebos) - Start detailuitwerking plan t.b.v. spelregels witboek/bidbook	Samen met de omgeving willen we Fort benoorden Spaarndam met het munitiebos een nieuwe toekomst geven waarin we de cultuurwaarden behouden en de toegankelijkheid vergroten.	€ 100.000	€ 100.000
1.2	Borneohoeve 		- Taxatie, bodemonderzoek - Opstellen bidbook - Start wervingscampagne najaar 2023 (in plaats van de zomer, opstellen bidbook kostte meer tijd)	De Borneohoeve wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijke voorziening met behoud van het karakter van het pand. De voorziening draagt bij aan de opwaardering van Houtrak, door bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van sport- en spel aan te bieden, kleinschalige evenementen te organiseren een aanvullende horecavoorziening te exploiteren of een bijdrage te leveren aan het beheer van de omgeving. Bij voorkeur wordt ook het water betrokken bij het aanbod aan voorzieningen.	€ 45.000	€ 52.000
1.3	Plesmanhoek 		- Start meerjarige uitvoering scenario "Basis plus" met realisatie opknappen parkeerplaats, aanleg afgebakend hondenterrein - Oogstfest i.s.m. Stichting Meerhistorie	De Plesmanhoek wordt ontwikkeld conform scenario basis plus. Dit houdt in een versterking van het recreatieve basisaanbod met als belangrijkste punten: - Een hondenspeeltuin met nieuw uitlaatveld - Rolstoelvriendelijk rondje - Uitbreiding kinderspeeltuin - Toevoeging vissteiger en schuilplekken	€- (VAT-kosten % van investering)	€ -

Actielijn	Project	Loopt volgens planning	Wat hebben we daarvoor gedaan?	Omschrijving project	Budget 2023	Raming 2023
1.4	Lage Dijk 5 		- Aanvullende onderzoeken (taxatie, QuickScan natuur) t.b.v. werving en selectie - Opstellen bidbook - Geplande start werving najaar 2023	De voormalige boerderij Lagedijk 5 wordt ontwikkeld of gerevitaliseerd tot recreatieve bestemming. Een plek waar commerciële activiteiten en extensieve recreatie in balans met de natuur ontwikkeld kan worden.	€ 26.000	€ 26.000
1.5	Hotel Spaarnwoude 		- Begeleiden van de ontwikkeling in samenwerking met initiatiefnemer en gemeente Velsen. - Aanwezigheid participatie-avond - De bestemmingsplanprocedure loopt.	De initiatiefnemer van de Golfbaan Spaarnwoude wil een duurzaam hotel realiseren, waarbij het hotel de schakel wordt tussen de golfbaan en het natuurgebied.	€ 25.000	€ 24.000
2	Ontvangstgebied de Heuvels 		Uitwerking schetsplan voor ontwikkelingen op en rondom terrein SnowWorld	SnowWorld en omgeving wordt ontwikkeld tot ontvangstgebied voor Spaarnwoude Park 2040. Gestreefd wordt naar een plan (wat meer is als de som der delen) als uitkomst van een samenwerking tussen ondernemer, gemeente en recreatieschap	€ 32.500	€ 49.000
3	Ontvangstgebied Boerenerf SPW 		- Gefaseerd opknappen van buitenruimte, met het opknappen van de parkeerplaats en aanleg entreweiland voor schapen - Vlekkenplan binnenruimte	Het boerenerf Spaarnwoude wordt ontwikkeld tot ontvangstgebied voor Spaarnwoude Park 2040. Deze plek wordt voor de doelgroep families en kinderen doorontwikkeld tot een gemengd boerenbedrijf. In de uitvoering is een splitsing gemaakt in de aanpak van de buitenruimte en binnenruimte. De buitenruimte wordt in vijf jaar tijd gefaseerd opgeknapt met bestaand budget.	€ 67.000	€ 60.000

Tabel titel 2

Actielijn	Project	Loopt volgens planning	Wat hebben we daarvoor gedaan?	Wat gaan we nog doen?	Budget 2023	Raming 2023
4	Ontvangstgebied Veerplas 		- Aanpassen voorlopig ontwerp - Organiseren Inloopmiddag	De Veerplas wordt ontwikkeld tot ontvangstgebied van Spaarnwoude Park 2040. Er wordt ingezet op het verbeteren van verbindingen met de stad, nieuwe wandelpaden, natuurontwikkeling aan de Oeverlanden, een nieuw horecapaviljoen en kunstzinnige objecten en activiteiten.	€ 30.000	€ 15.000
5	Ontvangstgebied Houtrak 		- VO vastgesteld (2022) - Planvoorbereiding trimparcours - Wacht voor verdere uitvoering op keuze bestuur	De Houtrak wordt ontwikkeld tot ontvangstgebied van Spaarnwoude Park 2040, waarbij meer beleving en kwaliteit wordt toegevoegd en een efficiënter beheer. De Houtrak bestaat uit meerdere "werelden". Deze verschillende werelden gaan onderling meer differentiëren en worden met elkaar en met de rest van het gebied in verbinding gebracht.	€ -	€ -
6	Ontvangstgebied Groene Weelde 		- Opnieuw inrichten en verbeteren mountainbikeparcours - Opstellen DO en raming - Opstellen natuurcompensatieplan NNN	De Groene Weelde wordt op een dusdanige wijze heringericht dat er een aantrekkelijke entree en ontvangstgebied gaat ontstaan voor Spaarnwoude Park 2040.	€ 40.000	€ 39.000
7	Perspectief NNN Dijkland 		- Opstellen uitbreiding verkenning tot aanzet concept gebiedsplan - Vijf gebiedsbijeenkomsten 1 werkbezoek twee gedeputeerden - Wacht op nieuwe projectleider	Bij Dijkland ligt de focus op het optimaliseren van de inrichting en het beheer ten behoeve van weidevogels en natuurdoelen. Het agrarisch gebruik zal hierop afgestemd en zal geëxtensiveerd worden.	€ 75.000	€ 69.000

Actielijn	Project	Loopt volgens planning	Wat hebben we daarvoor gedaan?	Wat gaan we nog doen?	Budget 2023	Raming 2023
8	Ecologisch beheerplan 		Gestart met meerjarige natuur-inclusieve bossenrevitalisatie o.b.v. provinciale subsidie	Recreatieschap Spaarnwoude heeft de ambitie om de biodiversiteit te vergroten en neemt hierin de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de soortenrijkdom voor huidige en toekomstige generaties. De drie speerpunten zijn: - aanpassen van maaibeeld bij extensieve grasvegetaties, randen en bermen - revitaliseren beplantingen - revitaliseren oevers, sloten en slootkanten.	€ 137.698 (kostenneutraal voor schap, subsidie)	€ 80.350 (kostenneutraal voor schap, subsidie)
9	Fietsverbinding A'dam – kust 		- Gesprekken met VRA en PNH over cofinanciering - Herijken projecten (bestuursvoorstel Q4)		€ 15.000	€ 15.000
Subtotaal programmabrede inzet*					€ 55.000	€ 64.000
Totaal projecten + programmabrede inzet					€ 510.500	€ 513.000

*Project Optimalisatie NNN en programmacommunicatie