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ONTVANGSTGEBIEDEN Spaarnwoude Park 2040 begint of eindigt bij 
herkenbare, groene en levendige 
ontvangstgebieden aan de randen nabij stad, 
dorp, station, hoofdwegen en soms ook in het 
gebied. 

           AB 07-05-2020 vaststelling visie 
Spaarnwoude Park 2040 en het 
uitvoeringsprogramma 

  

Ontvangstgebied 1.  
Heuvels/SnowWorld 

Het ontvangstgebied Spaarnwoude Heuvels is een 
bekende entree tot Spaarnwoude vanwege 
SnowWorld en de vele sportieve en culturele outdoor 
activiteiten in deze omgeving. De opgave ligt in het 
versterken van de sportieve en culturele identiteit 
van het gebied, het uitbreiden van recreatieve 
aanbod en een uitnodigende uitstraling, waarbij de 
brede doelgroep wordt verwelkomd.  

Schetsontwerp (AB 14-12-23) 
verder uitwerken tot een 
Voorlopig Ontwerp (in 
samenhang met de ruimtelijke 
ontwikkeling met het plan 
SnowWorld). Het project ligt 
feitelijk stil tot er 
overeenstemming is over de 
inpassing van het hotel. Dan 
wordt er een voorlopig ontwerp 
voor het ontvangstgebied 
gemaakt. De verwachting is dat 
dit in 2025 kan. 

Ontwikkeling 
ontvangstgebie
d Spaarnwoude 
Heuvels - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

++  € 25.000  € 5.000   AB 14-12-2023 vaststelling 
schetsontwerp 

Nee 

Ontvangstgebied 2. 
Boerenerf Spaarnwoude 

Het ontvangstgebied boerenerf Spaarnwoude ligt 
midden in recreatiegebied Spaarnwoude bij Velsen-
Zuid. De opgave ligt in een authentieker, 
aantrekkelijker en gastvrijere inrichting en functies, 
zodat iedereen snel zijn/ haar fijne plek vindt en een 
ontspannen  vrijetijdsbeleving ontstaat (leefstijl 
gezellig lime). Het visieconcept kijkt breder naar de 
boerderij, het erf, de weides en bossen die liggen in 
en om het ontvangstgebied. Gezocht wordt naar 
ruimte voor de verbinding en verbreding met concept 
versterkende en identiteit versterkend 
samenhangende initiatieven welke gepaard gaan 
met extra inkomsten voor doorontwikkeling.  

De buitenruimte wordt in vijf jaar 
tijd (2022-2026) gefaseerd 
opgeknapt met bestaand budget 
uit Groot Onderhoud, in 2025 
wordt het fietspad omgelegd, 
tezamen met de herontwikkeling 
voorplein en de aanleg van het 
voedsel-struinpad. Voor de 
binnenruimte wordt gefaseerd 
een start gemaakt met 
ontwikkelingen in het gebouw.  

Ontwikkeling 
Boerenerf 
Spaarnwoude - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

+ * de kosten in 2025 
komen ten laste van 
de investering 

* de kosten in 
2025 komen ten 
laste van de 
investering 

€ 500.000 
Waarvan € 250.000 
Rijksbijdrage 
Regiodeal  

AB 16-12-2021 vaststelling 
visieschets en voorlopig ontwerp 

Ja 

Ontvangstgebied 3. Houtrak Het ontvangstgebied de Houtrak ligt in de 
Haarlemmermeer, nabij halfweg. Houtrak is een  
volwassen bos met een parkachtige uitstraling in de 
stijl van het Amsterdamse bos, ontworpen door 
Jacoba Mulder. De opgave ligt in het vergroten van 
haar aantrekkingskracht door het toevoegen van 
meer beleving en kwaliteit. De Houtrak bestaat uit 
meerdere “werelden” (entreegebied station, 
Borneohoeve, kunsteiland, natuureiland, 
avontureneiland etc.). Met het voorlopig ontwerp is 
getracht om de verschillende “werelden” onderling 
meer te differentiëren en gezamenlijk meer met 
elkaar in verbinding te brengen en de fysieke relatie 
met het station Halfweg/Zwanenburg te verbinden 
met de rest van het gebied.  

De eerste projectuitvoering 
betreft een trimparcours. 

Ontwikkeling 
ontvangstgebie
d De Houtrak - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

0 * de kosten in 2025 
komen ten laste van 
de investering 

* de kosten in 2025 
komen ten laste 
van de investering 

€ 44.500  
Waarvan € 19.500 
Rijksbijdrage 
Regiodeal 
 

AB 09-12-2022 vaststelling 
voorlopig ontwerp, als 
handelskader (zonder financiële 
middelen) 

ja 

Ontvangstgebied 4. De 
Groene Weelde 

Het ontvangstgebied De Groene Weelde ligt nabij 
het dijkdorp Cruquius, ten zuiden van Haarlem en 
aan de westzijde van de Haarlemmermeer. De 
opgave ligt in het geven van een impuls aan dit 
gebied door het verbeteren van de routing,  
bereikbaarheid en vindbaarheid van het gebied. De 
herinrichting sluit aan bij het nieuwe 
pannenkoekenpaviljoen en de (verwachte) toename 
van bezoekers.  

Start uitvoering van: een 
verbeterde entree van het 
gebied voor wandelaars, een 
aantrekkelijker beeld vanaf de 
provinciale weg N201; 
het vergroten van de 
parkeerplaats tegenover het 
restaurant 
Pannenkoekenpaviljoen; 
het opheffen van de tijdelijke, 
tegenwoordig in NNN-gelegen 
parkeerstrook; 
aanleg van een 
natuurspeelplaats; 
aanleg van een hondentrimveld; 
verbetering van wandelpaden 
van en naar parkeerplaats; 
het verhogen van biodiversiteit 
door middel van maatregelen 
ten behoeve van vleermuizen; 
laadpunten auto’s en fietsen; 
bloemrijke bermen.over 2025 en 
2026 

Ontwikkeling 
ontvangstgebie
d De Groene 
Weelde - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

0 * de kosten in 2025 
komen ten laste van 
de investering 

* de kosten in 
2025 komen ten 
laste van de 
investering 

€ 568.750 
Waarvan € 332.410 
Rijksbijdrage 
Regiodeal  

AB 02-11-2023 vaststelling 
definitief ontwerp  
AB 16-12-2021 
investeringsbeslissing 

ja 

https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-spaarnwoude-heuvels/3
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-spaarnwoude-heuvels/3
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-spaarnwoude-heuvels/3
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-spaarnwoude-heuvels/3
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-spaarnwoude-heuvels/3
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-spaarnwoude-heuvels/3
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-spaarnwoude-heuvels/3
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-boerenerf-spaarnwoude/6
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-boerenerf-spaarnwoude/6
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-boerenerf-spaarnwoude/6
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-boerenerf-spaarnwoude/6
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-boerenerf-spaarnwoude/6
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-boerenerf-spaarnwoude/6
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-houtrak/11
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-houtrak/11
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-houtrak/11
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-houtrak/11
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-houtrak/11
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-houtrak/11
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-groene-weelde/5
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-groene-weelde/5
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-groene-weelde/5
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-groene-weelde/5
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-groene-weelde/5
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-groene-weelde/5
https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten/ontwikkeling-ontvangstgebied-de-groene-weelde/5


Ontvangstgebied 5. Haarlem 
Veerplas 

Het ontvangstgebied Veerplas ligt in Haarlem, nabij 
Ikea (industrieterrein Waarderpolder). De opgave ligt 
in het verbeteren van verbindingen met de stad, 
nieuwe wandelpaden, natuurontwikkeling aan de 
Oeverlanden, een nieuw horeca paviljoen en 
toevoegen kunstzinnige objecten en activiteiten.  

• Opfrissen parkeerplaats 

• Vast stroompunt 
evenementen 

• Werving camperplek 

• Haalbaarheid solar carport 

Ontwikkeling 
ontvangstgebie
d Haarlem 
Veerplas - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

+ * de kosten in 2025 
komen ten laste van 
de investering 

* de kosten in 
2025 komen ten 
laste van de 
investering 

€ 200.000 
Waarvan € 30.000 
Rijksbijdrage 
Regiodeal 

 AB 14-12-2023 vaststelling 
voorlopig ontwerp, als 
handelskader (zonder kosten). 

Ja 

Ontvangstgebied 5. Haarlem 
Veerplas 

Zwemwaterkwaliteit verbeteren 
 

Voorbereiding baggeren ivm 
verbeteren zwemwaterkwaliteit 
icm andere maatregelen  

    € 300.000 
Waarvan 250.000 
bijdrage gemeente 
Haarlem en € 
50.000 
gebiedsfonds 

Rijksbijdrage over 2026 en 2027 
€ 500.000 

Ja 

Gebiedsconcepten Gewerkt wordt aan gebiedsconcepten gericht op een 
complementaire/ versterkende, commerciële 
invulling- en exploitatiemogelijkheden. 

               

Fort Benoorden Het uitvoeren van de werving van een exploitant voor 
fort benoorden en het voormalige munitiecomplex. 
Samen met de omgeving willen we Fort benoorden 
Spaarndam met het munitiebos een nieuwe 
toekomst geven waarin we de cultuurwaarden 
behouden en de toegankelijkheid vergroten. 

2025: afsluiten 
intentieovereenkomst 
omgevingsplan 
2026/2027: uitgifte in 
ondererfpacht en start 
herbestemming) 

Herontwikkelin
g Fort 
benoorden 
Spaarndam en 
munitiecomplex 
- Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

+  €   29.000   €                 45.000   AB 11-05-23 Instemming 
rangschikking ingediende 
plannen en toewerken go/no go 
voor Kwartiermaker 

 Nee 

Borneohoeve De Borneohoeve ligt in het ontvangstgebied 
Houtrak.De Borneohoeve wordt ontwikkeld tot een 
aantrekkelijke voorziening met behoud van het 
karakter van het pand. De voorziening draagt bij aan 
de opwaardering van Houtrak, door bijvoorbeeld 
activiteiten op het gebied van sport- en spel aan te 
bieden, kleinschalige evenementen te organiseren 
een aanvullende horecavoorziening te exploiteren of 
een bijdrage te leveren aan het beheer van de 
omgeving. Bij voorkeur wordt ook het water 
betrokken bij het aanbod aan voorzieningen.  

Opstarten werving Ontwikkeling 
gebiedsconcep
t boerderij 
Borneohoeve - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

+  €   15.000   €                 5.000   AB 09-12-2022 vaststelling 
voorlopig ontwerp Houtrak, als 
handelskader (zonder financiële 
middelen) 

 Niet 

Lage Dijk 5 De voormalige boerderij Lagedijk 5, te Spaarndam, 
wordt ontwikkeld of gerevitaliseerd tot recreatieve 
bestemming. Een plek waar commerciële activiteiten 
en extensieve recreatie in balans met de natuur 
ontwikkeld kan worden. 

Sluiten intentieovereenkomst 
Begeleiding plan ondernemer. 

Ontwikkeling 
gebiedsconcep
t Lagedijk 5 in 
Penningsveer - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

+  €   15.000   € 5.000   AB 16-12-2021 Instemming 
gebiedsconcept en openbare 
wervings- en selectieprocedure 
voor nieuwe invulling.  

 Niet 

Golfbaan hotel 
Spaarnwoude Park 
(voorheen The Green) 

De initiatiefnemer van de Golfbaan Spaarnwoude wil 
een duurzaam hotel realiseren, waarbij het hotel de 
schakel wordt tussen de golfbaan en het 
natuurgebied. 

Afronding 
erfpachtovereenkomst. Start 
bouwvoorbereiding. 

https://www.vels
en.nl/spaarnwou
de-park-hotel-
voorheen-hotel-
green-velsen-
zuid  

++  €     5.000    AB 17-12-2020 instemming 
uitbreiding en verlenging 
ondererfpachtovereenkomst 
hotel The Green. 

 Niet 

Plesmanhoek Langs de rand van het Haarlemmermeerse Bos ligt 
de Plesmanhoek. Het gebied heeft een doorgaande 
karakter en heeft de potentie om ontwikkeld te 
worden naar een plek van bestemming, waar 
commerciële activiteiten en extensieve recreatie in 
balans met de natuur ontwikkeld wordt. De 
Plesmanhoek wordt ontwikkeld conform scenario 
basis plus. Dit houdt in een versterking van het 
recreatieve basisaanbod met als belangrijkste 
punten: Een hondenspeeltuin met nieuw uitlaatveld, 
een rolstoelvriendelijk rondje, toevoeging vissteiger 
en schuilplekken en uitbreiding kinderspeeltuin  

Het project is grotendeels 
gerealiseerd, Er volgt nog 
realisatie (rolstoelvriendelijke) 
vissteiger, vergroening en 
speelgelegenheid. 

Ontwikkeling 
gebiedsconcep
t Plesmanhoek 
- Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

-   € 275.521 
Waarvan € 40.000 
Regiodeal 

AB 09-12-2022 instemming    Ja 

Overige uitgiftes  In 2025 wordt de uitgifte van de 
Zandschuur en de Watergeus 
voortgezet 

 + € 20.000 € 15.000   Niet 

OVERIGE PROJECTEN                  

Toekomstperspectief & 
realisatie NNN Dijkland 
(actielijn 8 
ontwikkelprogramma) 

Het Recreatieschap Spaarnwoude verpacht 
agrarische gronden aan verschillende boeren 
waaronder aan de SAS boeren (Koningshoeve-
Ettingen BV). De gronden zijn gelegen binnen het 
Nationaal Natuurnetwerk (NNN). 

Voortzetting gebiedsproces Ontwikkeling 
duurzaam 
toekomstpersp
ectief en 
realisatie 

-  €   10.000   €                 40.000   AB 27-10-2022 instemming 
verkenning duurzaam 
toekomstperspectief Dijkland  

 Niet 
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Het recreatieschap wil de NNN-doelstellingen 
verwezenlijken en samen met de boeren kijken hoe 
het ingezette weidevogelbeheer geoptimaliseerd kan 
worden. Dit project wordt in gezamenlijkheid met de 
PNH opgepakt.  

Nationaal 
Natuur Netwerk 
Dijkland - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

De Groene F200 Fietspad 
(actielijn 10 
ontwikkelprogramma) 

De visie Spaarnwoude Park 2040 zet sterk in op 
bereikbaarheid van de recreatiegebieden en op de 
onderlinge verbinding van de verschillende 
deelgebieden daarbinnen. Grootschalige 
infrastructuur scheidt de verschillende delen en het 
maken van nieuwe verbindingen is daarmee ook de 
grootste (financiële) opgave van de visie. De GF200 
is één van de fietsverbindingen in het 
ontwikkelprogramma.  

Vanwege ambitieniveau basis 
staat dit project on-hold. 
Voorbereiding aanpassen 
verkeersveiligheidsaspecten (2 
locaties) uit projectinventarisatie 

Realisatie 
fietsverbinding 
Amsterdam – 
kust - 
Projecten - 
Spaarnwoude 
Park 

0  € 10.000   € 20.000   AB 18-12-2023 instemming 
kadernota met keuze 
ambitieniveau basis 
ontwikkelprogramma 
Spaarnwoude Park 

 Niet 

Ontwikkelgsprogramma 
Spaarnwoude Park  

Programmabrede inzet communicatie Spaarnwoude 
Park 

Programmabrede inzet 
Communicatie Spaarnwoude 
Park 
  

 0  € 20.000   € 5.000  AB 17-12-2020 vaststelling 
uitvoeringsprogramma 
Spaarnwoude Park, met 
instemming met het 
ontwikkelen/hernieuwen van het 
merkverhaal/de gebiedsidentiteit 
van Spaarnwoude Park 2040.  

 Niet 

Optimalisatie NNN De opgave ligt in het maken van concrete, gedragen 
en haalbare voorstellen voor het ontgrenzen van 
NNN op prioritaire ontwikkellocaties in Spaarnwoude 
en het herbegrenzen van NNN in de voor natuur 
potentierijke gebieden binnen of buiten 
Spaarnwoude. 

Projectleiding en 
natuuronderzoeken. 

 0  €     5.000   € 20.000  AB 07-05-2020 vaststelling visie 
Spaarnwoude Park 2040 en het 
uitvoeringsprogramma 

 Niet 

Bezoekersdek Big Spotters 
Hill  

De Big Spottershill is een icoon in de Groene 
Weelde. In 2020 is een ontwerp gemaakt voor een 
nieuw bezoekersdek/uitzichtpunt. Samen met de 
gemeente en betrokken partijen waaronder ID&T 
wordt dit ontwerp uitgewerkt naar een voorlopig en 
definitief ontwerp. Gelijktijdig dient de sokkel en de 
trap gerenoveerd te worden.  

Eerste stap is inspectie van de 
huidige staalconstructie, 
waarvoor inmiddels opdracht is 
gegeven. Verder worden 
inspanningen verricht om het 
ontwerp van de toevoegingen 
aan het kunstwerk te 
actualiseren en door te rekenen 
naar huidig prijspeil. Hierbij 
worden ook de 
investeringsmogelijkheden in 
kaart gebracht.  
 
Vervolgstap is een gesprek met 
de gemeente Haarlemmermeer 
en ID&T (Mysteryland) om te 
komen tot afspraken over 
uitvoering, prioritering en 
cofinanciering. Beoogd wordt in 
Q1 of Q2 scenariokeuze voor te 
leggen inclusief gedragen 
ontwerp en een exploitatietoets 

 0 * de kosten in 2025 
komen ten laste van 
de investering 

* de kosten in 
2025 komen ten 
laste van de 
investering 

 €   37.500  AB 18-12-2023 instemming 
kadernota (reservering project 
vóór samenvoegen reserves 
SPW en SGP) 

 Nee 
  

Herinrichting Expo terrein  In 2019 is een gebiedsvisie opgesteld voor de 
revitalisering en verbetering van de kwaliteit van het 
voormalig Floriadeterrein. De gebiedsvisie richt op 
een jaarrond aantrekkelijk parkachtig recreatiegebied 
met ecologische accenten, tevens geschikt als 
cultuurhistorische trekpleister (respectvol omgaan 
met het erfgoed van de Floriade). Het park faciliteert 
vele vormen van recreatie waarbij Mysteryland een 
aanzienlijke plaats inneemt.  
De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat het 
Floriade-terrein er opnieuw aantrekkelijk uitziet, 
terwijl ook de natuurwaarden toenemen. Het blijft 
een attractief gebied voor de recreant, maar ook voor 
flora en fauna. 

Project- en procesbegeleiding 
voor uitwerking voorlopig 
ontwerp. 

 0  €   15.750 € 4.750   AB 18-12-2023 instemming 
kadernota (reservering project 
vóór samenvoegen reserves 
SPW en SGP) 

 Nee 

Geboortebos Zwanenburg Het Geboortebos is tot stand gekomen door een 
samenwerking van Recreatieschap Spaarnwoude, 
Staatsbosbeheer en Stichting Nationale 
Boomfeestdag. Recreatieschap Spaarnwoude 
verzorgt het beheer van het Geboortebos. 
Staatsbosbeheer is de financier en initiatiefnemer 
van het Geboortebos. Wij verzorgen de verkoop van 
de Geboortebomen en organiseren de feestelijke 
plantdag. 

Laatste plantdag dit jaar. 
Mogelijk ruimte voor verlenging. 

https://www.geb
oortebos.nl/geb
oortebos-park-
zwanenburg 

0 € 6.000 € 14.000   Nee 
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Herstel Liniedijken Samen met de Provincie Noord-Holland en andere 

beheerders en eigenaren willen we de Liniedijken 

beter zichtbaar en beleefbaar maken. 

 https://www.spa
arnwoudepark.nl
/projecten/eerhe
rstel-voor-de-
liniedijken/46 

      

Natuurtuinpark Vijfhuizen Een groep bewoners uit het dorp Vijfhuizen heeft in 
2022 vanuit de Dorpsvereniging het initiatief 
genomen om een deel van het Park Vijfhuizen 
aantrekkelijker te maken voor mens, plant en dier. 
Samen met de medewerkers van Spaarnwoude/RNH 
is het ‘Ecologisch & recreatief plan Natuurtuin in Park 
Vijfhuizen’ tot stand gekomen. 

Faciliteren bewonersinitiatief   € 10.000  € 40.000 50% van de inzet 
wordt gefinancierd 
uit de rijksbijdrage 
Regiodeal 

AB 18-12-2023 
 

Ja 

Ecologisch beheerplan Het realiseren van een evenwichtig, aantrekkelijk 
vrijetijdsmilieu voor omwonenden en een natuur-
inclusievere leefomgeving voor de planten en dieren, 
een ecologischere inrichting van 
recreatievoorzieningen, kwalitatieve upgrade voor 
NNN en het geconcentreerd aanleggen van 
voorzieningen, waardoor een betere balans ontstaat 
in zonering (rust/ reuring). 

Vanwege subsidiebudget kan 
een deel van de ambities uit het 
ecologisch beheerplan 
gerealiseerd worden, namelijk 
bossenstrategie en 
natuurvriendelijke oevers. 

 0    AB 18-12-2023  
Bij de keuze voor ambitieniveau 
basis is de uitvoering van het 
ecologisch beheerplan voorlopig 
getemporiseerd, volledige 
uitvoering betekent een jaarlijkse 
toename van € 250.000 aan 
dagelijks onderhoud. 

Nee 

Regiodeal Overhead en inzet crossthema’s ‘Leren en 
ontwikkelen’ en ‘Duurzame gebiedsfinanciering’ 

  - € 60.000  Waarvan € 30.000 
Rijksbijdrage 

 Ja 

 
 
Voortgang projecten zie deze link: https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten  
 
 
 
 

https://www.spaarnwoudepark.nl/projecten

