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Wij willen u graag informeren over de Samenwerkingsovereenkomst 
rotonde Tuindersweijde Zuid Obdam die wij met de gemeente 
Koggenland zijn aangegaan. De gemeente Koggenland ontwikkelt de 
nieuwe woonwijk Tuindersweijde Zuid. Om deze nieuwe wijk te 
ontsluiten wordt door de gemeente een nieuwe rotonde aangelegd in 
de provinciale weg NI 94.

Ook is overeengekomen dat de gemeente met een bouwweg mag 
aansluiten op de provinciale parallelweg gedurende de uitvoering van 
het project. Hier is in de overeenkomst een termijn voor afgesproken. 
Er is echter gebleken dat de werkzaamheden door omstandigheden 
vertraging gaan oplopen, die niet op voorhand voorzien konden 
worden. Daarom is er een addendum bij de overeenkomst opgesteld 
waarin is overeengekomen dat de gemeente deze bouwweg en 
aansluiting zes maanden langer mag gebruiken, tot december 2025.

De gemeente Koggenland is verantwoordelijk voor voorbereiding en 
uitvoering van het project. Ook de communicatie en het
participatietraject komen voor de rekening van de gemeente. De kosten 
van het project worden gefinancierd door de gemeente Koggenland. De 
provincie stelt de grond beschikbaar waarop de rotonde en de 
aantakkende weg komen te liggen. Na realisatie wordt de rotonde 
provinciaal eigendom en beheer.
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2. Addendum bij Samenwerkingsovereenkomst

De rotonde is in december 2025 gereed. Er vindt periodiek een 
ambtelijk overleg plaats tussen provincie en gemeente waarin wordt 
gesproken over de voortgang van het project. De gemeente houdt ons 
op de hoogte van de voortgang.




