
 
> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

 

Aan: Colleges van BenW, Gedeputeerde Staten en Dagelijks Besturen van de 
Waterschapen in de provincie Noord-Holland (zie verzendlijst in bijlage 1) 

 

Datum 11 februari 2025 
Betreft Informatie over stand van zaken programma VAWOZ (2031-2040) 
 

 Pagina 1 van 14 
 
 

 

     
 

 
Klimaat en groene Groei 
 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/kgg 

 
Ons kenmerk  
KGG / ZK-0000090679 

 

Uw kenmerk 
 

Bijlage(n) 
2 

 
 
 
 
Geachte Colleges van BenW, Gedeputeerde Staten en Dagelijkse Besturen van de 
Waterschappen in Noord-Holland,   
 
Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van Programma VAWOZ. 
Begin 2023 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het 
programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (Programma 
VAWOZ), gestart. Programma VAWOZ onderzoekt hoe de energie van de 
(toekomstige) windparken op zee met kabels (elektriciteit) en leidingen 
(waterstof) het best aan land kan worden gebracht en aangesloten kan worden op 
het 380KV-hoofdspanningsnet en het (in ontwikkeling zijnde) landelijke 
waterstofnetwerk. Inmiddels is het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) 
verantwoordelijk voor dit programma.  
 
Deze brief stuur ik aan de bestuursorganen van de overheden in Noord-Holland, 
waarvan de onderzoeken naar routes van kabels en leidingen, en locaties voor 
converterstations, transformatorstations, waterstofstations en/of elektrolysers 
raken aan hun grondgebied.  
 
In deze brief ga ik dieper in op de gepubliceerde Nota van Antwoord, de 
samenhang met het project 380KV-Netuitbreiding Noord-Holland Noord (380KV 
NNHN), de resultaten van de eerste onderzoeksfase en het vervolgproces voor 
Programma VAWOZ in 2025.  
 
Nota van Antwoord en Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Op 23 februari 2024 heeft het ministerie van KGG de conceptnotitie Reikwijdte en 
Detailniveau (cNRD) voor het programma VAWOZ ter inzage gelegd. De cNRD is 
het concept onderzoeksplan waarin het ministerie beschrijft welke alternatieven 
en locaties zij wil gaan onderzoeken voor de aanlanding van op zee 
geproduceerde elektriciteit en waterstof. Een ieder is in de gelegenheid gesteld 
een reactie in te dienen op dit onderzoeksplan. Landelijk zijn er in totaal 2273 
reacties binnengekomen, waarvan circa 500 reacties uit Noord-Holland.  
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 Vanuit Noord-Holland werd met name aandacht gevraagd voor:  

• De samenhang met het project 380KV Netuitbreiding-Noord-Holland Noord 
(380KV NNHN) en het bezwaar dat men heeft tegen een dubbele rij 
hoogspanningsmasten door Noord-Holland, als gevolg van aanlandingen van 
elektriciteit in de Kop van Noord-Holland. Daarom adviseren diverse partijen  
aan te landen in het zuiden van Noord-Holland om zo een dubbele rij 
hoogspanningsmasten door Noord-Holland te voorkomen.  

• Het zoveel mogelijk ontzien van de landschappelijke waarden en de natuur 
waarden (waaronder Unesco-werelderfgoed en Natura 2000-gebieden) in 
Noord-Holland.  

• Dat de al zwaar belaste leefbaarheid in de IJmond niet nog verder afneemt als 
gevolg van extra energie-infrastructuur.  
 

Op 23 oktober 2024 heeft het ministerie van KGG de Nota van Antwoord 
gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe zij met de binnengekomen reacties is 
omgegaan en of en in hoeverre deze geleid hebben tot een wijziging van het 
onderzoek. Voor de Nota van Antwoord verwijs ik naar de website van RVO: 
Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 (rvo.nl).  
 
Samenhang Programma VAWOZ en het project 380KV NNHN 
Er is inhoudelijke samenhang tussen het Programma VAWOZ en het project 
380KV Netuitbreiding-Noord-Holland Noord (380KV NNHN). Als er één of 
meerdere elektrische aanlandingen van Wind op Zee gerealiseerd worden in de 
Kop van Noord-Holland in het kader van Programma VAWOZ, dan is er een extra 
rij hoogspanningsmasten door Noord-Holland nodig om de aangelande 
windenergie te kunnen transporteren. Deze mastenrij is aanvullend op de 
mastenrij die nodig is om de netcongestie in Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal op te lossen. Dus kan betekenen dat er wellicht twee rijen 
hoogspanningsmasten door Noord-Holland aangelegt gaan worden. Binnen het 
project 380KV NNHN worden tracés onderzocht voor zowel enkele als dubbele 
mastenrijen. Voor meer informatie over het project 380KV NNHN wil ik verwijzen 
naar de website van RVO: 380KV Netuitbreiding Noord-Holland Noord | RVO.nl 
 
Om de inhoudelijke samenhang tussen beide trajecten beter te kunnen doorzien, 
is op 12 september 2024 een bijeenkomst georganiseerd voor de ambtenaren en 
bestuurders van de regionale overheden die bij beide trajecten zijn betrokken. 
Zodra de IEA’s en planMERren van beide trajecten gereed zijn, wordt er over de 
inhoudelijke samenhang tussen beide trajecten een aparte notitie opgesteld. Ook 
worden vanuit beide trajecten diverse (deels gezamenlijke) informatiesessies 
georganiseerd in 2025 om bestuurders, ambtenaren en stakeholders te 
informeren over de inhoudelijke samenhang tussen beide trajecten.  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn
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Kaart 1. Samenhang 380KV NNHN en Programma VAWOZ  
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 Een samenhangend regioadvies voor Programma VAWOZ en het project 

380KV NNHN 
Vanwege de inhoudelijke samenhang is door het ministerie van KGG en de 
betrokken regionale overheden besloten dat de besluitvorming en advisering over 
beide trajecten in samenhang moet plaatsvinden. In de bestuurlijke overleggen 
voor Programma VAWOZ in de Kop van Noord-Holland en Noord-Holland-Zuid is in 
januari 2024 daarom besloten dat de provincie Noord-Holland het proces om te 
komen tot een samenhangend regioadvies gaat coördineren.  
 
De minister van KGG zal het regionale advies meewegen in haar besluitvorming 
over Programma VAWOZ en het project 380KV NNHN. Hoe eenduidiger de 
regionale overheden  in een gezamenlijk regioadvies aan de minister van KGG zijn 
hoe groter de meerwaarde/bruikbaarheid van dit advies. Voor  een samenhangend 
regioadvies wordt begin 2025 door het ministerie van KGG een uitvraag verstuurd 
aan de regionale overheden in Noord-Holland.  
 
Het regioadvies heeft voor beide trajecten een eigen doorwerking;  
- Binnen het project 380KV NNHN wordt toegewerkt naar een 

voorkeursbeslissing voor het bovengrondse tracé en de stationslocaties. Het 
regioadvies heeft daarmee een adviserende rol in het besluitvormingsproces. 

- Voor Programma VAWOZ geldt dat alle regio’s de minister adviseren over het 
ontwerp-programma. Dit gebeurt door middel van het regioadvies aan de 
minister met als doel om te komen tot een afgestemd regionaal bestuurlijk 
advies. Daarnaast wordt in het landelijk bestuurlijk overleg tussen KGG, de  
Provincies, Rijkswaterstaat, Gasunie en TenneT over de advisering aan de 
minister en over het ontwerp programma VAWOZ, afgestemd.  

 
Proces samenhangend regioadvies programma VAWOZ en het project 380KV 
NNHN 
De Provincie Noord-Holland coördineert het proces van de totstandkoming van een 
samenhangend regioadvies. In juni 2025 worden de onderzoeksresultaten 
verwacht voor beide trajecten, waarop het regioadvies zich zal baseren. Het 
regioadvies dient voor 19 december 2025 ingediend te worden bij de minister van 
KGG. 
 
De doorlooptijd om tot een regioadvies te komen is beperkt. Daarom heeft de 
provincie een proces voorgesteld waarin, vooruitlopend op het uitkomen van alle 
onderzoeksresultaten in juni 2025, de verschillende mede-overheden ambtelijk en 
bestuurlijk met elkaar het gesprek voeren over kansrijkheid, pijnpunten, 
dilemma’s, voorwaarden en meekoppelkansen rondom de te maken keuzes. Zo 
ontstaat gedeelde kennis bij alle partijen over de samenhang tussen en de 
consequenties van keuzes. Ook geeft het inzicht in elkaars zorgen en belangen. 
De gesprekken helpen om, in de korte doorlooptijd die er is na het beschikbaar 
komen van de onderzoeksresultaten, tot een (zo veel als mogelijk) gedragen 
samenhangend regioadvies te komen. Een feit is dat er verschillende belangen 
zijn. Ook wanneer medeoverheden het oneens zijn, is het belangrijk om scherp te 
hebben waar ze het over oneens zijn en waarom. 
 
Het regioadvies wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten, de betrokken 
colleges van Burgemeester en Wethouders en waterschapsbesturen. Eén 
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 gezamenlijk advies heeft de voorkeur. Het uitbrengen van het regioadvies doet 

daarnaast niets af aan de formele mogelijkheid voor het indienen van een 
zienswijze op (onderdelen van) het conceptprogramma VAWOZ en de ontwerp-
voorkeursbeslissing van de 380 kV NNHN. 
 
Elke afzonderlijke organisatie draagt zelf zorg voor de eigen besluitvorming binnen 
het proces van het regioadvies. Ook zijn de verschillende overheden zelf 
verantwoordelijk voor het betrekken van hun volksvertegenwoordigingen en 
andere belanghebbenden bij de totstandkoming van het advies. De provincie 
houdt in de procesplanning van het regioadvies daar zo veel mogelijk rekening 
mee. Daarbij is de provincie weer afhankelijk van de ruimte die de planningen van 
het programma VAWOZ en het project 380kV NNHN bieden. 
 
Samenhang Programma VAWOZ en het project Hoogspanningsstation A9-
Zuid  
Het project A9-Zuid werkt toe naar een nieuw 380KV hoogspanningsstation aan 
de westzijde van het Amsterdams havengebied. Met als doel om de 
verduurzaming van het amsterdams haven gebied mogelijk te maken en om bij te 
dragen aan het oplossen van netcongestie in de IJmond en Zuid-Kennemerland. 
Ingezet wordt op een snelle realisatie van dit station gezien de urgentie van de 
problematiek waar dit hoogspanningsstaion een oplossing voor moet bieden. In 
Q2 2025 wil men trechteren tot één nader te bestuderen locatie voor dit station. 
Bij deze stap moet rekening gehouden worden met de toekomstvastheid van het 
hoogspanningsstation en VAWOZ. In het kader van programma VAWOZ wordt in 
2026 besloten of er één of zelfs twee aanlandingen van wind aangesloten gaan 
worden op dit nieuwe hoogspanningsstation. 
 
Onderzoeksresultaten IEA/planMER ronde 1 van Programma VAWOZ  
De onderzoeksopzet voor Programma VAWOZ is grofweg opgedeeld in drie fases. 
De eerste fase bestond uit het opstellen van het onderzoeksplan (concept-NRD) 
en daarmee het definiëren van de te onderzoeken tracés en zoekgebieden en het 
bepalen van het onderzoeksscope en het detailniveau. Dit onderzoeksplan is door 
middel van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau op 23 februari 2024 
gepubliceerd.  
 
De tweede fase was de eerste onderzoeksronde (Integrale Effect Analyse 
(IEA)/planMER ronde 1) waarin de tracés en de zoekgebieden op een hoog 
abstractieniveau zijn onderzocht. Begin augustus 2024 zijn de 
onderzoeksresultaten van deze fase gereed gekomen. Onderzoeksresultaten uit de 
IEA/planMER ronde 1 en de reacties op de concept-NRD hebben geleid tot 
aanpassingen aan de onderzoeksopzet van deze tweede onderzoeksronde. In 
bijlage 2 volgt een samengevat beeld van de uitkomst van de 
onderzoeksresultaten van de eerste onderzoeksronde (IEA/planMER ronde 1). 
 
De derde fase is de tweede onderzoeksronde (IEA/planMER ronde 2), waarin 
specifieker gekeken wordt naar de verder uitgewerkte tracés en zoekgebieden. 
Deze fase is eind oktober 2024 gestart en loopt door tot juni 2025.  
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Conclusies en besluitvorming na aanleiding van de IEA/planMER ronde 1  
Op basis van de onderzoeksresultaten IEA/planMER ronde 1 en de aanvullende 
onderzoeken naar vraagontwikkeling van het elektriciteitsgebruik in de Kop van 
Noord-Holland en de Quickscan over een hoogspanningsverbinding naar Den 
Helder, is door Rijk en regio geconcludeerd dat het niet zinvol is om verder te 
studeren naar een locatie voor een nieuw 380KV hoogspanningsstation nabij Den 
Helder en naar het aansluiten van windenergie op dit station. Daarom is besloten 
om deze onderzoeksvragen niet langer mee te nemen in het programma VAWOZ 
2031-2040. Zie hiervoor ook kaart 2 waarop de zoekgebieden voor het aansluiten 
van windenergie geproduceerd op zee, nabij Den Helder, niet langer zijn 
weergegeven. Alle andere in de IEA/planMER ronde 1 onderzochte tracés en 
zoekgebieden, zullen in de IEA/planMER ronde 2 nader worden gedetailleerd en  
verder worden onderzocht.  
 
Start opstellen Integrale Effecten Analyse en planMER-ronde 2 
 
Afbakenen van de kabeltracés en de zoekgebieden voor converterstations 
In de concept NRD die op 23 februari is gepubliceerd, staan de te onderzoeken 
kabeltracés en zoekgebieden voor converterstations nog globaal aangegeven. Dit 
was de basis voor het onderzoek van de IEA/planMER ronde 1. Afgelopen half jaar 
zijn de tracés en zoekgebieden van Programma VAWOZ in Noord-Holland verder 
uitgewerkt en specifieker gemaakt ten behoeve van de IEA/planMER ronde 2. In 
de onderstaande kaart is het resultaat hiervan weergegeven. Deze tracés en 
zoekgebieden zijn de basis voor de onderzoeken in het kader van de IEA en de 
planMER-ronde 2.  
 
Voor diverse tracédelen door stedelijk gebied wordt aan het begin van 
onderzoeksronde 2 voorafgaand aan de IEA en planMER onderzoeken, een 
aanvullende analyse gedaan door TenneT of deze technisch gezien maakbaar zijn. 
Het betreft de tracédelen door Haarlem, Koog aan de Zaan, Driehuis en over het 
bedrijventerrein tussen de A22 en de A9. Indien deze tracédelen als technisch niet 
maakbaar worden beoordeeld dan zullen deze niet langer onderzocht worden in 
het kader van programma VAWOZ (2031-2040). 
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Kaart 2. Nadere afbakening en inkadering tracés en zoekgebieden tbv start 
onderzoeksIEA/planMER ronde 2 (stand van zaken30 oktober 2024) 
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Vervolgproces en mijlpalen 
Op dit moment wordt gewerkt aan de IEA en de planMER voor het programma 
VAWOZ. In het voorjaar 2025 komen steeds meer (concept) onderzoeksresultaten 
voor het programma VAWOZ beschikbaar. In juni 2025 komen ook de concept 
onderzoeksresultaten voor de planMER en IEA van het project 380KV NNHN 
beschikbaar en zullen de resultaten van beide trajecten in samenhang door beide 
trajecten toegelicht worden.  
Vanuit beide trajecten zullen via diverse (gezamenlijke) sessies en bijeenkomsten 
de betrokken bestuurders, ambtenaren en belanghebbenden geïnformeerd worden 
over de onderzoeksresultaten.  
 
Het ministerie van KGG vraagt aan de regionale overheden om het regioadvies 
voor 19 december 2025 in te dienen. Deels parallel aan het proces om te komen 
tot een regioadvies en deels daarna werkt het ministerie van KGG aan het 
opstellen van het ontwerp-programma VAWOZ en aan het opstellen van het 
voorkeursalternatief voor het project 380KV NNHN. De regioadviezen worden 
hierin meegewogen. In 2026 vindt besluitvorming plaats over beide trajecten en 
wordt het ontwerp programma 6 weken ter inzage gelegd waarbij een ieder de 
mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen. Naar verwachting kan na de 
zomer van 2026 het programma VAWOZ worden vastgesteld en worden 
gepubliceerd. Na afronding gaan voor beide trajecten de vervolgprocedures lopen. 
Voor het programma VAWOZ zijn dit de individuele projectprocedures voor de 
verschillende kansrijke aanlandingen en voor het project 380KV-NNHN gaat de 
projectprocedure verder met een uitwerking van het voorkeursalternatief.   
 
Nadere informatie  
We willen u op de hoogte houden over het programma VAWOZ. Daarvoor zouden 
wij graag regionale portefeuillehouders overleggen en de regionale 
raadsbijeenkomsten benutten. Voor het informeren van bestuurders van de 
provincie en de waterschappen maken we graag een afspraak.  
 
- Voor meer informatie over het programma VAWOZ, verwijzen we u naar de 

website: Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-
2040 (rvo.nl)  

- Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Steven 
Voest, Juriaan Jansen of Maurits Moes, projectleiders en omgevingsmanager 
voor het programma VAWOZ 2031-2040 voor Noord-Holland via 
VAWOZ@minezk.nl.  

 
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over 
huidige stand van zaken van het programma VAWOZ. 
 
De Minister van Klimaat en Energie, 
namens deze:  
 
 
 
Erik van der Rijt  
MT-lid Directie Realisatie Energietransitie 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040
mailto:VAWOZ@minezk.nl
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 Bijlage 1: Lijst van de bij het programma VAWOZ (2031-2040) betrokken 

overheden in Noord-Holland. 

 
- Provincie Noord-Holland  
- Gemeente Alkmaar 
- Gemeente Amsterdam 
- Gemeente Bergen 
- Gemeente Beverwijk  
- Gemeente Bloemendaal 
- Gemeente Castricum 
- Gemeente Den Helder 
- Gemeente Diemen 
- Gemeente Haarlem 
- Gemeente Haarlemmermeer 
- Gemeente Heemskerk 
- Gemeente Heemstede 
- Gemeente Heiloo 
- Gemeente Hollands Kroon 
- Gemeente Oostzaan 
- Gemeente Opmeer 
- Gemeente Purmerend 
- Gemeente Medemblijk 
- Gemeente Schagen 
- Gemeente Texel 
- Gemeente Uitgeest 
- Gemeente Velsen 
- Gemeente Waterland 
- Gemeente Wormerland 
- Gemeente Zaanstad 
- Gemeente Zandvoort 
- Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwar�er 
- Hoogheemraadschap van Rijnland 
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 Bijlage 2: Samenvatting van de uitkomst van de onderzoeksresultaten 

van de eerste onderzoeksronde (IEA/planMER ronde 1) voor Noord-
Holland.  
 
Hoe passen aanlandingen in Noord-Holland op het 380KV-hoogspanningsnet?  
Vanuit landelijk perspectief zoekt Programma VAWOZ in de periode 2031-2040 
naar circa tien elektrische aanlandingen van 2 GW, verspreid door Nederland. Het 
gespreid aanlanden over Nederland in de buurt van de grootste 
energieverbruikers, zorgt ervoor dat zo min mogelijk elektriciteit getransporteerd 
moet worden over het landelijke hoogspanningsnet. Dit voorkomt extra 
investeringen in het uitbreiden van het hoogspanningsnet. Echter, de mate waarin 
het mogelijk is om in verschillende regio’s gespreid aan te landen, hangt af van 
diverse andere ontwikkelingen zoals: 
• De besluitvorming over het programma PAWOZ-Eemshaven. In juli 2026 

wordt het programma PAWOZ-Eemshaven vastgesteld. De keuzes en mogelijk 
kansrijke routes die daarin vastgelegd worden, hebben invloed op de keuzes 
die gemaakt worden in Programma VAWOZ. 

• Tracés voor zogenaamde ‘diepe aanlandingen’ in Noord-Brabant en Limburg 
zijn niet langer onderdeel van programma Delta Rhine Corridor. Dit betekent 
dat voor aanlandingen dieper landinwaarts een nieuw en apart traject wordt 
ontwikkeld.  

• Ook heeft het aantal en de locaties van nieuwe kerncentrales en de invoering 
van kernenergie op het hoogspanningsnet invloed op de mogelijkheden voor 
het aanlanden van windenergie geproduceerd op zee.  
 

De hoeveelheid elektrische aanlandingen die in Noord-Holland mogelijk zijn, wordt 
bepaald door de hoeveelheid elektriciteit die in Noord-Holland verbruikt wordt, 
plus wat er via het hoogspanningsnet getransporteerd kan worden naar de rest 
van Nederland. Uit de systeemintegratieberekeningen die in de eerste 
onderzoeksfase (IEA/planMER ronde 1) zijn gedaan, blijkt dat er circa vier 
aanlandingen van elektriciteit (2GW) mogelijk zijn in heel Noord-Holland. Echter, 
deze conclusie kent nog de nodige onzekerheden. Daarom worden in de tweede 
onderzoeksronde nogmaals diverse doorrekeningen uitgevoerd om deze conclusies 
aan te kunnen scherpen.  
De huidige inzichten zijn dat in de Kop van Noord-Holland maximaal drie 
aanlandingen kunnen plaatsvinden, mits het regionale verbruik van elektriciteit in 
de Kop van Noord-Holland sterk toeneemt. Anders zijn er maximaal twee 
aanlandingen mogelijk, waarbij verdere vraagontwikkeling in de Kop ook nog 
steeds wenselijk is. Dit heeft te maken met de maximale hoeveelheid elektriciteit 
die via de nieuwe hoogspanningsverbinding die in het kader van het project 
380KV NNHN aangelegd wordt, kan worden getransporteerd.  
 
Aanlanding van waterstof geproduceerd op zee 
Voor VAWOZ wordt landelijk naar meerdere aanlandlocaties gekeken voor 
waterstof. Er is in Noord-Holland een tweetal aanlandlocaties voor waterstof op 
zee, onderdeel van het onderzoek. Voor deze aanlandlocaties zijn er twee routes 
nabij Wijk aan Zee, op en nabij het terrein van Tata Steel, en twee nabij Den 
Helder in onderzoek.  
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 In de buurt van Den Helder wordt onderzocht waar er ruimte is voor een 

waterstof aanlandstation, dat circa 2 hectare bedraagt. De zoeklocaties die in 
beeld zijn liggen naast het BBL-compressorstation in de gemeente Hollands 
Kroon, en naast de huidige gasbehandelingsinstallatieop industrieterrein 
Oostoever in de gemeente Den Helder. Deze locaties lijken technisch gezien 
inpasbaar en de buisleidingtracés naar deze locaties kennen relatief korte tracés 
over land (ca. 5-15 kilometer).  
 
Voor de tracering over het terrein van Tata Steel Nederland geldt dat op en naast 
het terrein van Tata Steel weinig ondergrondse fysieke ruimte is om een 
buisleidingtracé in te passen vanwege de bestaande infrastructuur en bebouwing. 
Daarnaast is dit deel van de IJmond (Beverwijk en Velsen) milieutechnisch zwaar 
belast. De zoeklocatie op het terrein van Tata Steel sluit goed aan op het 
waterstofnetwerk NZKG waar recent een voorkeursalternatief voor is gekozen.  
 
Op welk moment de offshore aanlandingen voor waterstof gerealiseerd kunnen 
worden, wordt op een later moment vastgesteld. Het waterstoftracé Den Helder-
Beverwijk onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk, waar de offshore routes 
op kunnen aansluiten, is opgenomen in het landelijke uitrolplan voor na 20331. De 
projectprocedure voor de aanleg van dit deel van het waterstofnetwerk is nog niet 
gestart.  
 
Technische uitdagingen voor ondergrondse kabeltracés 
Op Kaart 1. worden de ondergrondse kabeltracés zoals die in de IEA/planMER 
ronde 1 zijn bestudeerd weergegeven. Al deze kabeltracés kennen meerdere 
technische uitdagingen. Generiek gezegd kennen de ondergrondse kabeltracés in 
de Kop van Noord-Holland minder technische uitdagingen dan de ondergrondse 
kabeltracés in het zuiden van Noord-Holland. Hieronder worden kort enkele 
technische uitdagingen beschreven. 
 
Kruisen van de primaire zeewering en de duinen 
Op een zestal locaties wordt onderzocht of het mogelijk is om de primaire 
zeewering en de duinen te ondergronds te kruisen; ten zuiden van Julianadorp, bij 
Egmond aan zee, bij Castricum, bij het Tata Steel-terrein, bij IJmuiden en bij 
Zandvoort. Het kruisen van de primaire zeewering en de duinen kan met diepe 
gestuurde boringen. Door middel van deze boringen kan een afstand van 1000-
1200 meter worden overbrugd. Daarna is een volgende boring of een open-
ontgraving nodig. Ten zuiden van Julianadorp en bij Egmond kan met één boring 
de primaire zeewering en de duinen gekruist worden. Dit betekent dat er 
geen/nauwelijks effecten zijn voor de Natura 2000-gebieden. En dus dat deze 
kruisingen haalbaar lijken. Voor IJmuiden, Castricum en Zandvoort zijn meerdere 
boringen achter elkaar nodig en zijn er aanlegwerkzaamheden nodig in Natura 
2000-gebied. Dit maakt het onzeker of deze tracés vergunbaar zijn vanwege 
(mogelijke) aantasting van Natura 2000-gebied.  
 

 
 
1 Deze datum is opgenonen als voorgestelde aanpassing op het uitrolplan voor het landelijke waterstofnet. Deze 
aanpassingen liggen tot 31 januari 2025 voor ter consultatie.  
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 Het terrein van Tata Steel Nederland 

Het terrein van en nabij Tata Steel Nederland is dicht bebouwd en daar is reeds 
veel (ondergrondse) infrastructuur aanwezig. Dit maakt het lastig om tot haalbare 
tracés en locaties te komen. Parallel hieraan speelt de verduurzaming van Tata 
Steel Nederland. Voor deze verduurzaming is een grootschalige verbouwing en 
herinrichting van het Tata Steel-terrein nodig. Dit maakt dat het aanleggen van 
een ondergronds kabeltracé over het Tata Steel terrein of de bouw van een 
convertorstation op het terrein van Tata Steel Nederland voordat de ombouw 
gereed is, niet mogelijk. Na de herinrichting is het de verwachting dat er ruimte 
vrijkomt op het Tata Steel-terrein en dan is de aanleg van een ondergronds 
kabeltracé en/of energie infrastructuur wellicht wel mogelijk. Echter op basis van 
de huidige inzichten zal dit pas rond 2040 aan de orde zijn. Daarnaast wordt ook 
gestudeerd op een ondergronds kabeltracé langs de Noord- en Oostrand net op of 
net langs het terrein van Tata Steel Nederland. De haalbaarheid van dit tracé is 
niet afhankelijk van de ombouw van Tata Steel Nederland.   
 
Door stedelijk gebied 
Diverse tracés lopen langs of in sommige gevallen zelfs door bebouwd gebied. 
TenneT en Gasunie geven aan dat ze bebouwd gebied zoveel mogelijk willen 
mijden, vanwege de technische complexiteit en overlast gedurende de bouwfase. 
Zij leggen sowieso geen kabels of buisleidingen onder bebouwing door. In dit licht 
worden met name het tracé door Beverwijk en Velsen, het tracé langs IJmuiden 
en door Driehuis, het tracé door Haarlem en het tracé door Koog aan de Zaan als 
technisch erg complex beoordeeld. Momenteel wordt gedetailleerd gekeken of er 
een tracé mogelijk is door deze bebouwde gebieden of dat er toch voor moet 
worden gekozen om deze tracés niet verder te onderzoeken in het kader van 
Programma VAWOZ (2031-2040). Een besluit hierover wordt genomen in de 
IEA/planMER ronde 2.  
 
Het kruisen van bestaande infrastructuur, zoals snelwegen, kanalen en 
spoorlijnen, gebeurt door middel van een gestuurde boring. Zeker in de IJmond 
en het Noordzeekanaalgebied ligt veel infrastructuur vaak dicht bij elkaar in 
dichtbebouwde gebieden. Dit maakt het complex om tracés te vinden die 
technisch ook daadwerkelijk te realiseren zijn.     
 
Door veenweidegebieden 
Ook het aanleggen van kabels door veenweidegebied wordt door TenneT als 
technisch complex beschouwd. Dit vanwege de slappe ondergrond, waarin het 
lastig is om met zwaar materieel te werken en waar bodemverbetering nodig is 
voordat kabels gelegd kunnen worden. En ook kennen grote delen van de 
veenweidegebieden diverse beschermingsregimes, zoals Natura 2000 en 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de IEA/planMER ronde 1 is het aanleggen van 
kabels door veenweidegebieden als technisch complex maar als niet onmogelijk 
gekwalificeerd. In de IEA/planMER ronde 2 zal specifieker gekeken worden of deze 
beoordeling voor alle tracédelen door veenweidegebieden gehandhaafd kan 
blijven, of dat voor specifieke delen geconstateerd moet worden dat deze om 
technische of juridische redenen als niet maakbaar of haalbaar moeten worden 
beoordeeld.  
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 Tracés en zoekgebieden in gebieden met een beschermde status 

Grote delen van het midden en het zuiden van Noord-Holland kennen een Natura 
2000-, een NNN- of een Unesco-werelderfgoed-status. Diverse kabeltracés lopen 
door gebieden met deze status. De stroomkabels van zee lopen tot de aansluiting 
op het hoogspanningsstation ondergronds. Dit betekent dat deze kabels met name 
een negatief effect hebben op de natuurwaarden en de landschappelijke waarden 
tijdens de aanlegfase. Door middel van gestuurde boringen kunnen lengtes tot 
1200 meter overbrugd worden. Daarmee kan aantasting (deels) voorkomen 
worden. Echter, voor grotere terreinen betekent dit wel dat er tijdens de 
aanlegfase bouwterreinen in beschermd landschap en/of natuurgebied nodig zijn. 
Het lange termijn effect van de elektriciteitskabel zit met name in de verstoring 
van de ondergrond en grondwaterstromen. Onderdeel van het vervolgonderzoek is 
om in kaart te brengen op wat voor manier de negatieve effecten op 
natuurwaarden en landschappelijke waarden kunnen worden voorkomen. Voor de 
zoekgebieden voor converterstations worden gebieden met een beschermde 
status zoveel mogelijk vermeden.     
 
Uitdagingen voor het vinden van locaties voor converterstations 
Elektriciteit van Wind op Zee wordt met 525kV gelijkstroom kabels aan land 
gebracht. Om deze elektriciteit op het landelijk net te kunnen invoeren, moet de 
gelijkstroom omgezet worden in 380kV wisselstroom. Dit gebeurt in 
converterstations. De verbindingen tussen het converterstation en het 380kV 
Hoogspanningsstation liggen ondergronds. Dit kan alleen als het converterstation 
binnen een straal van 6 kilometer van het 380kV hoogspanningsstation wordt  
gebouwd. De omvang van dit converterstation is 5,5 hectare met een hoogte tot 
ca. 25 meter. Daarnaast moet dit converterstation passen binnen de geldende 
geluidscontouren. KGG hanteert als uitgangspunt dat de zoeklocaties voor 
converterstations niet liggen binnen Natura 2000-gebieden, NNN-gebieden en 
UNESCO-werelderfgoed. Ook dienen de zoekgebieden zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de zoekgebieden voor de nieuwe 380KV-hoogspanningsstations van het 
project 380kV NNHN. Dit maakt dat hoeveelheid opties voor zoekgebieden voor 
converterstations in Noord-Holland beperkt zijn. De zoekgebieden voor 
converterstations omvatten ook de zoekgebieden voor de nieuwe noordelijke en 
zuidelijke 380 kV hoogspanningsstations van het project 380kV NNHN. Op Kaart 2 
staan de zoekgebieden weergegeven die nu meegenomen worden in de 
IEA/planMER ronde 2 van het onderzoek.  
 
Locaties voor grootschalige elektrolyse 
Het Programma VAWOZ onderzoekt de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden van 
grootschalige elektrolyse op land gekoppeld aan de aanlanding wind op zee. Uit 
het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) blijkt dat het voor een efficiënt 
energiesysteem gunstig kan zijn om elektrolysers te plaatsen nabij aansluitlocaties 
van windenergie op zee. Op deze manier kunnen overschotten van elektriciteit 
gelijk omgezet in waterstof en hoeven ze niet getransporteerd te worden via het 
hoogspanningsnet. Bij de beoordeling van de integratie van windenergie 
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 geproduceerd op zee op het 380KV hoogspanningsnet wordt per regio2 een 

inschatting gegeven of elektrolyse nuttig is en of en hoeveel elektrolyse nodig is 
om (extra) elektrische aanlanding mogelijk te maken. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de bestaande plannen.  
 

 
 
2 De regio’s die we onderscheiden zijn Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg. 




